

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	Nº OPERAÇÃO 985180/2025	Nº TransfereGOV 046433/2025	APELIDO EMPREENDIMENTO Revitalização da Praça Thomaz Lorangeira no Município de Porto Murtinho/MS
---	-----------------------------------	---------------------------------------	---

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

23. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO	Nº do Evento	Título dos Eventos	ÚNICA	0,5	1	ADM3	ADM4	ADM5	ADM6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			1	2	3	4	5	6	7																		
F	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
F	2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		1	2																						
F	3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		1	2																						
F	4	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇ		1	2																						
F	5	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - SUPERE		2	3																						
F	6	VEDAÇÃO		2	3																						
F	7	COBERTURA		2	3																						
F	8	REVESTIMENTOS		3	4																						
F	9	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	3																								
F	10	PISO	3																								
F	11	HIDROSSANITÁRIO	4																								
F	12	PLUVIAL	4																								
F	13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	4																								
F	14	ACESSIBILIDADE	4																								
F	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INICIAL	5																								
F	16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS FINAL	6																								
F	17	PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E	5																								
F	18	URBANIZAÇÃO		5	6																						
F	19	PINTURA INICIAL		5	6																						
F	20	PINTURA FINAL		5	6																						
F	21	PEDRAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS		5	6																						
F	22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6																								
F	23	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1	2	3	4	5	6																		
F	24	LIMPEZA FINAL	6																								
F	25	ESTACIONAMENTO ASFÁLTICO		5	6																						

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06							
Parcela	%	12,99%	14,10%	16,33%	8,53%	17,65%	30,41%							
	R\$	92.414,10	100.279,70	116.148,02	60.670,52	125.530,76	216.377,85							
Acumulado	%	12,99%	27,09%	43,41%	51,94%	69,59%	100,00%							
	R\$	92.414,10	192.693,80	308.841,82	369.512,34	495.043,10	711.420,95							
Administração Local	%	16,67%	33,33%	50,00%	66,67%	83,33%	100,00%							

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

PORTO M
Local
sexta-feira, 10 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FABIO MARQUES RIBEIRO
CREA/CAU: 15.276/MS
ART/RRT: