

1. Seleção atada à forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definição Manuseio

25

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)	1						
			ÚNICA	0,5	1	ADM3	ADM4	ADM5	ADM6
	Total	711.428,96	378.297,33	208.378,41	208.378,41	4.584,20	4.584,20	4.584,20	4.584,20
1	SERVÇOS PRELIMINARES	45.814,02	45.814,02	-	-	-	-	-	-
2	DEMOLEÇÕES E RETIRADAS	24.952,30	-	12.477,65	12.477,65	-	-	-	-
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	6.615,90	-	3.307,95	3.307,95	-	-	-	-
4	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FUNDACÃO	52.458,10	-	26.229,05	26.229,05	-	-	-	-
5	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - SUPERESTRUTUR	28.794,92	-	14.397,46	14.397,46	-	-	-	-
6	VEDAÇÃO	20.890,92	-	10.445,46	10.445,46	-	-	-	-
7	COBERTURA	22.891,70	-	11.445,85	11.445,85	-	-	-	-
8	REVESTIMENTOS	36.617,06	-	18.308,53	18.308,53	-	-	-	-
9	ESQUADRIA FERRENTES E VIDROS	28.150,00	28.150,00	-	-	-	-	-	-
10	PISO	11.418,12	11.418,12	-	-	-	-	-	-
11	MEIOBANTARIO	17.252,00	17.252,00	-	-	-	-	-	-
12	PLUMARIA	2.528,42	2.528,42	-	-	-	-	-	-
13	LUCAS, METAIS E ACESSÓRIOS	10.620,44	10.620,44	-	-	-	-	-	-
14	ACESSIBILIDADE	7.372,34	7.372,34	-	-	-	-	-	-
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INICIAL	20.692,00	20.692,00	-	-	-	-	-	-
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS FINAL	71.961,94	71.961,94	-	-	-	-	-	-
17	PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PANICO	1.474,30	1.474,30	-	-	-	-	-	-
18	LPBANIZACÃO	128.208,26	-	64.104,13	64.104,13	-	-	-	-
19	PRINTURA INICIAL	5.298,70	-	2.649,35	2.649,35	-	-	-	-
20	PRINTURA FINAL	13.013,48	-	6.506,74	6.506,74	-	-	-	-
21	FEIOS, BANCALHAS E DIVISÓRIAS	17.098,60	-	8.549,30	8.549,30	-	-	-	-
22	SERVÇOS COMPLEMENTARES	34.583,19	-	17.291,59	17.291,59	-	-	-	-
23	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	27.050,20	-	13.525,10	13.525,10	-	-	-	-
24	LIMPEZA FINAL	15.458,34	15.458,34	-	-	-	-	-	-
25	ESTACIONAMENTO ASFALTICO	18.203,18	-	9.101,59	9.101,59	-	-	-	-

PORTO MURINHOS
Local
Data: 10 de abril de 2020

Responsável Técnico
Nome: FÁBIO MARQUES BRUNO
CPF: 041.147.944-87

Responsável Fiscal
Nome: FÁBIO MARQUES BRUNO
CPF: 041.147.944-87