



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1078230-60/2021	914393/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FLORESTAL	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FLORESTAL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27
1.	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FLORESTAL	801.841,80	% Período:	23,64%	13,94%	13,84%	13,84%	17,59%	17,15%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.197,24	% Período:	100,00%											
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	463.663,88	% Período:	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%						
1.3.	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL	66.388,58	% Período:	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	30,00%						
1.4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	72.849,52	% Período:	100,00%											
1.5.	ILUMINAÇÃO	63.782,03	% Período:					20,00%	80,00%						
1.6.	PINTURA	19.740,47	% Período:					80,00%	20,00%						
1.7.	VEGETAÇÃO	24.221,25	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.8.	URBANIZAÇÃO	8.773,00	% Período:	100,00%											
1.9.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11.874,56	% Período:	100,00%											
1.10.	VEDAÇÃO	2.785,03	% Período:	70,00%	30,00%										
1.11.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	41.811,91	% Período:	22,00%	13,00%	13,00%	13,00%	16,00%	23,00%						
1.12.	LIMPEZA FINAL	8.754,33	% Período:	16,40%	14,90%	14,80%	14,80%	18,20%	20,90%						
			% Período:												
Total: R\$ 801.841,80			%:	23,64%	13,94%	13,84%	13,84%	17,59%	17,15%						
	Período:	Repasso:		63.586,84	37.499,56	37.216,35	37.216,35	47.313,44	46.139,20						
		Contrapartida:		125.974,29	74.291,78	73.730,72	73.730,72	93.734,43	91.408,12						
		Outros:		-	-	-	-	-	-						
		Investimento:		189.561,13	111.791,34	110.947,07	110.947,08	141.047,86	137.547,32						
	Acumulado:	%:		23,64%	37,58%	51,42%	65,26%	82,85%	100,00%						
		Repasso:		63.586,84	101.086,40	138.302,75	175.519,10	222.832,54	268.971,74						
		Contrapartida:		125.974,29	200.266,07	273.996,79	347.727,51	441.461,94	532.870,06						
		Outros:		-	-	-	-	-	-						
		Investimento:		189.561,13	301.352,47	412.299,54	523.246,62	664.294,48	801.841,80						
		Administração Local:		22,00%	35,00%	48,00%	61,00%	77,00%	100,00%						

crossserviço da Administração Local:

RAÇÃO LOCAL

PORTO MURTINHO/MS
Local

quarta-feira, 16 de setembro de 2026
Data

FABIO MARQUES
RIBEIRO:87941317168

Assinado de forma digital por FABIO
MARQUES RIBEIRO:87941317168
Dados: 2026.09.16 13:19:41 -04'00'

Responsável Técnico
Nome: FÁBIO MARQUES RIBEIRO
CREA/CAU: MS 15276/D
ART/RRT: