GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

SECRETARIA DE OBRAS

ENGELUGA ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - NÃO DESONERADO

OBJETO:	**DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS E PAVIMENTÇÃO COM PISO INTERTRAVADO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA**
MUNÍCIPIO:	**PORTO MURTINHO**
LOCAL:	**BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA - ÁREA URBANA DE PORTO MURTINHO / MS**
SIST./REF.:	**AGESUL(SETEMBRO/2025)/SINAPI(JANEIRO/2026)/SICRO(OUTUBRO/2025)**

RESPONSÁVEL ORÇAMENTO

FABIO MARQUES RIBEIRO

Assinado de forma digital por FABIO MARQUES RIBEIRO
Dados: 2026.03.20 09:38:58 -04'00'

FÁBIO MARQUES RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL - 15.276 D/MS

IT EM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ÍTEM	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3		
IT EM				PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,15%	R$ 31.923,37	R$ 5.318,43	16,66%	16,66%	R$ 5.318,43	16,66%	33,32%	R$ 5.318,43	16,66%	49,98%
2.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO	0,26%	R$ 3.834,86	R$ 3.067,89	80,00%	80,00%	R$ 766,97	20,00%	100,00%	R$ 0,00		100,00%
3.	MICRO E MACRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM	0,36%	R$ 5.367,51	R$ 5.367,51	100,00%	100,00%	R$ 0,00		100,00%	R$ 0,00		100,00%
4.	MICRO E MACRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES	1,46%	R$ 21.692,47	R$ 21.692,47	100,00%	100,00%	R$ 0,00		100,00%	R$ 0,00		100,00%
5.	IMPLANTAÇÃO - TERRAPLENAGEM	14,03%	R$ 207.868,00	R$ 83.147,20	40,00%	40,00%	R$ 20.786,80	10,00%	50,00%	R$ 20.786,80	10,00%	60,00%
6.	IMPLANTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO PAVER	56,55%	R$ 838.081,19	R$ 167.616,24	20,00%	20,00%	R$ 251.424,36	30,00%	50,00%	R$ 251.424,36	30,00%	80,00%
7.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,98%	R$ 73.778,52	R$ 0,00		0,00%	R$ 0,00		0,00%	R$ 0,00		0,00%
8.	MICRO E MACRODRENAGEM - DISPOSITIVOS FINAIS	4,97%	R$ 73.632,91	R$ 0,00		0,00%	R$ 0,00		0,00%	R$ 0,00		0,00%
9.	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE	6,63%	R$ 98.215,85	R$ 0,00		0,00%	R$ 0,00		0,00%	R$ 0,00		0,00%
10.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA PERMANENTE	4,93%	R$ 72.998,15	R$ 0,00		0,00%	R$ 0,00		0,00%	R$ 0,00		0,00%
11.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,68%	R$ 54.608,72	R$ 9.097,81	16,66%	16,66%	R$ 9.097,81	16,66%	33,32%	R$ 9.097,81	16,66%	49,98%
			R$ 1.482.001,55									
			T OT AL MENSAL=	R$ 295.307,55			R$ 287.394,38			R$ 286.627,40		
			T OT AL ACUMULADO=	**R$ 295.307,55**	**19,93%**	**19,93%**	**R$ 582.701,93**	**19,39%**	**39,32%**	**R$ 869.329,33**	**19,34%**	**58,66%**

IT EM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ÍTEM	MÊS 4			MÊS 5			MÊS 6		
IT EM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			PROPONENT E	%	% ACUMULADA	PROPONENT E	%	% ACUMULADA	PROPONENT E	%	% ACUMULADA
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,15%	R$ 31.923,37	R$ 5.318,43	16,66%	66,64%	R$ 5.318,43	16,66%	83,30%	R$ 5.331,20	16,70%	100,00%
2.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO	0,26%	R$ 3.834,86	R$ 0,00		100,00%	R$ 0,00		100,00%	R$ 0,00		100,00%
3.	MICRO E MACRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM	0,36%	R$ 5.367,51	R$ 0,00		100,00%	R$ 0,00		100,00%	R$ 0,00		100,00%
4.	MICRO E MACRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES	1,46%	R$ 21.692,47	R$ 0,00		100,00%	R$ 0,00		100,00%	R$ 0,00		100,00%
5.	IMPLANTAÇÃO - TERRAPLENAGEM	14,03%	R$ 207.868,00	R$ 83.147,20	40,00%	100,00%	R$ 0,00		100,00%	R$ 0,00		100,00%
6.	IMPLANTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO PAVER	56,55%	R$ 838.081,19	R$ 83.808,12	10,00%	90,00%	R$ 83.808,12	10,00%	100,00%	R$ 0,00		100,00%
7.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,98%	R$ 73.778,52	R$ 0,00		0,00%	R$ 36.889,26	50,00%	50,00%	R$ 36.889,26	50,00%	100,00%
8.	MICRO E MACRODRENAGEM - DISPOSITIVOS FINAIS	4,97%	R$ 73.632,91	R$ 14.726,58	20,00%	20,00%	R$ 29.453,16	40,00%	60,00%	R$ 29.453,16	40,00%	100,00%
9.	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE	6,63%	R$ 98.215,85	R$ 29.464,76	30,00%	30,00%	R$ 29.464,76	30,00%	60,00%	R$ 39.286,34	40,00%	100,00%
10.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA PERMANENTE	4,93%	R$ 72.998,15	R$ 0,00		0,00%	R$ 14.599,63	20,00%	20,00%	R$ 58.398,52	80,00%	100,00%
11.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,68%	R$ 54.608,72	R$ 9.097,81	16,66%	66,64%	R$ 9.097,81	16,66%	83,30%	R$ 9.119,66	16,70%	100,00%
			R$ 1.482.001,55									
	T OT AL MENSAL=			R$ 225.562,90			R$ 208.631,17			R$ 178.478,14		
	T OT AL ACUMULADO=			**R$ 1.094.892,23**	**15,22%**	**73,88%**	**R$ 1.303.523,41**	**14,08%**	**87,96%**	**R$ 1.482.001,55**	**12,04%**	**100,00%**