GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - DESONERADO

RESPONSAVEL ORCAMENTO

OBJETO: REFORMA CAPELA MORTUARIA

MUNICIPIO: PORTO MURTINHO - MS — sl

LOCAL: BR 267 ENTRE AR. ]OAO PAES DE BARROS E A R. FRANCISCO DE OLIVEIRA FABlbﬂ;{&ﬁQUES RIBEIRO

SIST./REF.: AGESUL(JANEIRO/2023) SINAPI (JUNHO/2023) SBC (JUNHO/2023) EA-D /MS

R ; MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL
IT EM DESCRICAO DOS SERVICOS % VALOR iTEM
PROPONENTE % PROPONENTE % PROPONENTE %
1. DEMOLICOES E RETIRADAS 4,42% R$ 4.405,68 R$ 4.405,68| 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 100,00%
2. REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS 7,83% R$ 7.809,39 R$ 7.809,39| 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 100,00%
3. ESQUADRIAS 36,86% R$ 36.764,45 R$ 0,00 R$ 36.764,45| 100,00% R$ 0,00 100,00%
4. PISO 4,76% R$ 4.746,85 R$ 4.746,85| 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 100,00%
5. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1,34% R$ 1.336,39 R$ 668,20  50,00% R$ 668,20  50,00% R$ 0,00 100,00%
6. LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 4,15% R$ 4.134,24 R$ 0,00 R$2.067,12|  50,00% R$ 2.067,12 50,00% 100,00%
7. INSTALACOES ELETRICAS 1,74% R$ 1.740,31 R$ 0,00 R$870,16]  50,00% R$ 870,16 50,00% 100,00%
8. PINTURA 14,65% R$ 14.610,23 R$ 14.610,23| 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 100,00%
9. COBERTURA 4,55% R$ 4.534,60 R$ 0,00 R$ 2.267,30|  50,00% R$2.267,30 50,00% 100,00%
10. PEDRAS 3,16% R$ 3.149,43 R$ 0,00 R$ 1.574,72|  50,00% R$ 1.574,72 50,00% 100,00%
11. SERVICOS COMPLEMENTARES 13,18% R$ 13.148,72 R$ 4.602,05[  35,00% R$3.944,62|  30,00% R$ 4.602,05 35,00% 100,00%
12. ADMINISTRACAO 3,36% R$ 3.352,80 R$ 1.117,49|  33,33% R$ 1.117,49|  33,33% R$ 1.117,82 33,34% 100,00%
100,00% R$ 99.733,09
T OT AL MENSAL= R$ 37.959,89 38,06% R$ 49.274,04 49,41% R$ 12.499,17 12,53%
[ T OT AL ACUMULADO=| R$37.959,89 38,06% R$ 87.233,92 87,47% R$ 99.733,09 100,00%
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