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ok a GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

\%m%d PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
. SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - DESONERADO

OBJETO: REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA ALDEIA CAMPINA RESPONSAVEL ORCAMENTO RESPONSAVEL ORCAMENTO
MUNICIPIO: PORTO MURTINHO - MS
LOCAL: RUA DR. CORREA CRUZAMENTO COM A RUA CEL ALFREDO PINTO LARYSSA BENTO DA SILVA
SIST./REF.: AGESUL(JUNHO/2023) SINAPI (AGOSTO,/2023) SBC (OUTUBRO/2023) CREA - 66308 / MS
- ’ MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL
IT EM DESCRICAO DOS SERVICOS % VALOR iTEM
PROPONENTE % PROPONENTE % PROPONENTE %
1. SERVICOS PRELIMINARES 14,67% R$ 15.336,34 R$ 15.336,34| 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 100,00%
2. REMOCAO E DEMOLICAO 1,31% R$ 1.368,22 R$ 1.368,22 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 100,00%
3. ALVENARIA 1,05% R$ 1.095,56 R$547,78|  50,00% R$ 547,78 50,00% R$ 0,00 100,00%
4, ESQUADRIAS 15,65% R$ 16.354,93 R$ 0,00 R$ 16.354,93 100,00% R$ 0,00 100,00%
5. INSTALACOES ELETRICAS E AR CONDICIONADO | 13,14% R$ 13.733,41 R$ 6.866,71|  50,00% R$ 6.866,71 50,00% R$ 0,00 100,00%
6. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 7,31% R$ 7.641,38 R$1.910,35| 25,00% R$ 5.731,04 75,00% R$ 0,00 100,00%
7. LOUCAS E METAIS 4,04% R$ 4.219,88 R$ 0,00 R$ 2.109,94 50,00% R$ 2.109,94 50,00% 100,00%
8. URBANIZACAO 1,94% R$ 2.030,35 R$ 0,00 R$ 507,59 25,00% R$ 1.522,76 75,00% 100,00%
9. PINTURA 26,76% R$27.972,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.972,91 100,00% 100,00%
10. SERVICOS PRELIMINARES 9,64% R$ 10.073,18 R$2.518,30|  25,00% R$ 2.518,30 25,00% R$ 5.036,59 50,00% 100,00%
11. ADMINISTRACAO LOCAL 4,26% R$ 4.449,43 R$ 1.483,14| 33,33% R$ 1.483,14 33,33% R$ 1.483,14 33,33% 100,00%
12. LIMPEZA FINAL 0,23% R$ 244,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 244,58 100,00% 100,00%
100,00%  R$104.520,17
T OT AL MENSAL= R$ 30.030,83 28,73% R$ 36.119,41 34,56% R$ 38.369,92 36,71%
T OT AL ACUMULADO=| R$30.030,83 28,73% R$ 66.150,24 63,29% R$ 104.520,16 100,00%
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