
OBJETO:

MUNÍCIPIO:

LOCAL:

SIST./REF.:

TOTAL

PROPONENTE % PROPONENTE % PROPONENTE %

1. 14,67% R$ 15.336,34 R$ 15.336,34 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 100,00%

2. 1,31% R$ 1.368,22 R$ 1.368,22 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 100,00%

3. 1,05% R$ 1.095,56 R$ 547,78 50,00% R$ 547,78 50,00% R$ 0,00 100,00%

4. 15,65% R$ 16.354,93 R$ 0,00 R$ 16.354,93 100,00% R$ 0,00 100,00%

5. 13,14% R$ 13.733,41 R$ 6.866,71 50,00% R$ 6.866,71 50,00% R$ 0,00 100,00%

6. 7,31% R$ 7.641,38 R$ 1.910,35 25,00% R$ 5.731,04 75,00% R$ 0,00 100,00%

7. 4,04% R$ 4.219,88 R$ 0,00 R$ 2.109,94 50,00% R$ 2.109,94 50,00% 100,00%

8. 1,94% R$ 2.030,35 R$ 0,00 R$ 507,59 25,00% R$ 1.522,76 75,00% 100,00%

9. 26,76% R$ 27.972,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.972,91 100,00% 100,00%

10. 9,64% R$ 10.073,18 R$ 2.518,30 25,00% R$ 2.518,30 25,00% R$ 5.036,59 50,00% 100,00%

11. 4,26% R$ 4.449,43 R$ 1.483,14 33,33% R$ 1.483,14 33,33% R$ 1.483,14 33,33% 100,00%

12. 0,23% R$ 244,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 244,58 100,00% 100,00%

100,00% R$ 104.520,17

R$ 30.030,83 28,73% R$ 36.119,41 34,56% R$ 38.369,92 36,71%
R$ 30.030,83 28,73% R$ 66.150,24 63,29% R$ 104.520,16 100,00%

MÊS 3

RESPONSÁVEL ORÇAMENTORESPONSÁVEL ORÇAMENTO

_________________________________                                                                            

LARYSSA BENTO DA SILVA

CREA - 66308 / MS                                             

SERVIÇOS PRELIMINARES

REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO

T OT AL MENSAL=

ALVENARIA

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES ELETRICAS E AR CONDICIONADO

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

LOUÇAS E METAIS

URBANIZAÇÃO

PINTURA

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

T OT AL  ACUMULADO=

LIMPEZA FINAL 

% VALOR ÍTEM

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESONERADO

DESCRIÇÃO  DOS SERVIÇOS

REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA ALDEIA CAMPINA

PORTO MURTINHO - MS

RUA DR. CORRÊA CRUZAMENTO COM A RUA CEL ALFREDO PINTO

AGESUL(JUNHO/2023) SINAPI (AGOSTO/2023) SBC (OUTUBRO/2023)
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