ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

RESPONSAVEL TECNICO:

Assinado de forma

FABIO digital por FABIO
MARQUES mARQuEs riBeiRO
Dados: 2026.03.25
RIBEIRO  14:47:04-0400
Fabio Marques Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA: 15.276 D/MS

OBRA:  INFRAESTRUTURA RURAL - RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO REFERENCIA: SICRO 10/2025 - SEM DES.
LOCAL:  PORTO MURTINHO BDI SERVIGO: 23,38%
DATA:  11/02/2026 0 0,00%
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
DIAS
META | SUBMETA | JACRO SERVICO VALOR
¢ 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
INFRAESTRUTURA RURAL - 2.473.902,82 551.401,71 551.401,71 551.401,71 819.250,04 271.140,68 290.202,95
1 RECOMPOSICAO DE  REVESTIMENTO
PRIMARIO 18,17% 18,17% 18,17% 26,99% 8,93% 9,57%
INFRAESTRUTURA RURAL - 2.473.902,82 551.401,71 551.401,71 551.401,71 819.250,04 271.140,68 290.202,95
1 RECOMPOSICAO DE  REVESTIMENTO
PRIMARIO 18,17% 18,17% 18,17% 26,99% 8,93% 9,57%
. 242.921,61 40.324,99 40.324,99 40.324,99 40.324,99 40.324,99 41.053,75
1 |ADMINISTRACAO LOCAL
99,90% 16,60% 16,60% 16,60% 16,60% 16,60% 16,90%
581.581,84 96.891,53 96.891,53 96.891,53 96.891,53 96.891,53 97.124,17
2 |SERVICOS COMPLEMENTARES
100,00% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70%
1.095.601,85 273.900,46 273.900,46 273.900,46 273.900,46 - -
3 |TERRAPLENAGEM
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
561.138,90 140.284,73 140.284,73 140.284,73 140.284,73 R R
4  |CASCALHAMENTO
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
535.696,65 - R - 267.848.33 133.924,16 133.924,16
5  |DRENAGEM
100,00% 50,00% 25,00% 25,00%
- 18.100,87 - - - - - 18.100,87
6  |SINALIZACAO
100,00% 100,00%
DESEMBOLSO MENSAL (SEM BDI) 2.459.913,86 446.913,37 446.913,37 446.913,37 664.005,54 219.760,64 235.210,69
BDI (23,38%) 575.127,86 104.488,34 104.488,34 104.488,34 155.244,50 51.380,04 54.992,26
DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI) 3.035.041,72 551.401,71 551.401,71 551.401,71 819.250,04 271.140,68 290.202,95
TOTAL MENSAL (%) 18.17% 18.17% 18.17% 26,99% 8,93% 9,57%
TOTAL ACUMULADO % 18.17% 36,34% 54,51% 81,50% 90,43% 100,00%
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