CAIXA

CFF-CT - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|N" OPERAGAO |N" SICONV GESTOR |PROGRAMA AGAO / MODALIDADE |RECURSO |
1078230-60/2021 _[914393/2021 MTUR PLANEJAMENT() URBANO REFORMA/REVITALIZACAO OGU PAC
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO /UF |LOCALIDADE | ENDEREGO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO PORTO MURTIN HO/MS R. BONIFACIO GOMES C/BR 267, S/N, PORTO MURTINHO, MS VALORES CONTRATATADOS (R$)
|OBJETO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |REPASSE CONTRAPARTIDA |INVESTIMENTO
REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA DO BAIRRO FLORESTAL REVITALIZACAO DA PRACA FLORESTAL 376.602,71 871.339,36 1.247.942,07
Qtde de Medigées Reinicio
realizadas Previsto
7 ago-26
Etapa Meta / Descricio Valores Totais (RS) Parcela 7 Parcela 8 Parcela 9 Parcela 10 Parcela 11 Parcela 12 Parcela 13
Sub-Meta ¢ E: tad set-26 out-26 nov-26 dez-26 jan-27 fev-27
S (%) 35,75% 15,19% 8,95% 8,90% 8,89% 11,30% 11,02%
5 - Repasse (R$) 107.630,97 31.022,53 18.295,17 18.156,98 18.157,00 23.083,11 22.510,24
© - CP Fin. (R$) 338.469,30 125.974,29 74.291,78 73.730,72 73.730,72 93.734,43 91.408,12
& - Outros (R$) 0,00 32.564,31 19.204,39 19.059,37 19.059,36 24.230,32 23.628,96
- Invest. (R$) 446.100,27 189.561,13 111.791,34 110.947,07 110.947,07 141.047,86 137.547,32
) > (%) 35,75% 50,94% 59,89% 68,79% 77,68% 88,98% 100,00%
s 238.856,00 Repasse (R$) 107.630,97 138.653,50 156.948,67 175.105,65 193.262,65 216.345,76 238.856,00
H 871.339,36 CP Fin. (R$) 338.469,30 464.443,59 538.735,37 612.466,09 686.196,81 779.931,24 871.339,36
3 137.746,71 Outros (R$) 0,00 32.564,31 51.768,70 70.828,07 89.887,43 114.117,75 137.746,71
< 1.247.942,07 Acum. Inv. (R$! 446.100,27 635.661,40 747.452,74 858.399,81 969.346,89 1.110.394,75 1.247.942,07
35,759 50,94% 59,89% 68,79% 77,68% 88,98% 100,00%
i REFORMA E REVITALIZAGAO DA Acumulado (%) 100,00%
2 | Sub-Meta 1.1 |op ) CA FLOREESTAL ] 446.100,27 Acum. Inv. (R$) 446.100,27
1+ | submeta 12 |REFORMA E REVITALIZAGAO DA 801.841,80 Acumulado (%) 0,00% 23,64% 37,58% 51,42% 65,26% 82,85% 100,00%

PRACA FLOREESTAL - 2° CONTRATO

Observagdes:

Local: PORTO MURTINHO/MS
Data: 16 de setembro de 2026

41.211 v008 micro

.

)

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: NELSON CINTRA RIBEIRO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL



